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第一章  招标公告
1、招标条件

本招标项目荆州能耀220千伏输变电工程EPC总承包项目已由荆州能耀新材有限公司批准建设，建设资金由企业自筹，项目出资比例为100%。招标人为荆州能耀新材有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的☑设计、☑采购、☑施工 ☑竣工验收（含试运行）进行邀请招标。
2、项目概况与招标范围

2.1 建设地点：湖北荆州开发区美的路新材料产业园。
2.2 建设规模及主要内容：

1、新建220千伏变电站一座，接入楚都220千伏变电站和周家岭220千伏变电站。终本期主变规模2×200MVA。

（1）220千伏：终（本）期2回，至楚都220千伏变电站和周家岭220千伏变电站各1回。

（2）主变选择：终本期2台200MVA主变，主变变比为220±8×1.25%/38.5kV。

（3）35千伏：终本期16回，每回容量36MVA，单母线分段。

（4）无功补偿每台主变低压侧配置2组8Mvar和1组10Mvar无功补偿装置。

2、线路主要内容有：

（1）新建一回220千伏线路至周家岭变，新建线路长度约4.8km，其中架空线路长度3.6km，电缆长度1.2km；

（2）新建一回220千伏线路至楚都变，新建线路长度约8.7km，其中架空线路长度7.5km，电缆长度1.2km。

3、对侧变电站扩建主要内容有：

（1）扩建周家岭220千伏变电站220千伏出线间隔一个，配电装置为AIS形式。

（2）扩建楚都220千伏变电站220千伏出线间隔一个，配电装置为AIS形式。

2.3 计划工期：×××日历天。

2.4 招标范围：本工程包含勘测、初步设计及评审、施工图设计及评审、设备采购、工程施工、调试、试运行、中间验收、竣工验收，至项目建成投产，项目移交和质保期内保修配合服务等工作。

2.5 标段划分：一个标段。
3、投标人资格要求

3.1 企业实力

（1）工程设计电力行业甲级或电力工程施工总承包贰级及以上资质；
（2）注册资本金贰亿元及以上；
（3）具有有效的安全生产许可证；
（4）并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力。
3.2 人员要求
（1）拟派项目经理：具有机电工程一级注册建造师执业资格，电力工程专业高级及以上职称，且无其他在建工程；

（2）拟派项目设计负责人：具有注册电气工程师执业资格，电力工程专业高级及以上职称；

（3）项目施工专职安全员：具备注册安全工程师或有效的专职安全员安全生产考核合格证书（C类）；
以上人员均需提供劳动合同及所在单位近6个月的社保证明。

3.3 业绩要求

（1）2018年1月1日至今，具有新建220千伏输变电工程设计业绩2项；
（2）2018年1月1日至今，具有合同额大于等于1亿元的输变电工程EPC总承包业绩1项。
3.4 财务要求：投标人须提供2017-2019年度经会计师事务所审计的财务审计报告，经营状况良好，无亏损。
3.5 信誉要求

（1）未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（2）未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）在最近三年内未发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（4）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（5）未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（6）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人未发生行贿犯罪行为的（要求投标人自行在中国裁判文书网查询确认，并作出承诺。）。
3.6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

3.7本次招标不接受联合体投标。
4、资格审查方法

本次招标采用资格预审。
5、招标文件的获取 

5.1请申请人于2021年3月30日至2021年4月5日，每日上午9时30分至11时30分，下午14时30分至17时00分（法定节假日休息），在 荆州能耀新材有限公司新综合楼3楼 报名。

5.2报名需携带：法定代表人授权委托书及委托代理人身份证（若为法定代表人本人，只需提供身份证）、营业执照副本（附年检）、组织机构代码证副本（附年检）、税务登记证副本（“三证合一”的企业只提供营业执照）、资质证书副本、安全生产许可证副本、项目经理相关证件（附身份证复印件）、项目设计负责人相关证件（附身份证复印件）、项目施工专职安全员相关证件（附身份证复印件）、企业类似项目业绩、财务审计报告、基本账户开户许可证、《行贿犯罪档案查询结果告知函》。所有资料查验原件或加盖申请人红色公章的复印件（留存2份）。

5.3投标人所提供的资料和数据应真实有效。

5.4招标文件每套售价800元，售后不退。 

6、投标文件的递交

6.1递交投标文件截止时间、地点见《招标文件》。

6.2 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
7、联系方式 

联系电话：0716-8344784
联系人：王义菊         电话：13872339695         
负责人 ：周常辉        电话 ：13872201732     
监督电话：13972389169、13807112689、13807218999                       
第二章  投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.1
	招标人
	名称：荆州能耀新材有限公司
地址：湖北荆州沙市东方大道52号 
联系人：王义菊
电话：13872339695

	1.1.2
	项目名称
	荆州能耀220千伏输变电工程EPC总承包项目

	1.1.3
	建设地点
	湖北荆州开发区美的路新材料产业园

	1.1.4
	建设规模
	1、新建220千伏变电站一座，接入楚都220千伏变电站和周家岭220千伏变电站。终本期主变规模2×200MVA。

（1）220千伏：终（本）期2回，至楚都220千伏变电站和周家岭220千伏变电站各1回。

（2）主变选择：终本期2台200MVA主变，主变变比为220±8×1.25%/38.5kV。

（3）35千伏：终本期16回，每回容量36MVA，单母线分段。

（4）无功补偿每台主变低压侧配置2组8Mvar和1组10Mvar无功补偿装置。

2、线路主要内容有：

（1）新建一回220千伏线路至周家岭变，新建线路长度约4.8km，其中架空线路长度3.6km，电缆长度1.2km；

（2）新建一回220千伏线路至楚都变，新建线路长度约8.7km，其中架空线路长度7.5km，电缆长度1.2km。

3、对侧变电站扩建主要内容有：

（1）扩建周家岭220千伏变电站220千伏出线间隔一个，配电装置为AIS形式。

（2）扩建楚都220千伏变电站220千伏出线间隔一个，配电装置为AIS形式。

	1.2.1
	资金来源及比例
	业主自筹

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	本工程包含初步设计、勘测（察）、施工图设计、设备采购、工程施工、调试、试运行、中间验收、竣工验收，直至项目建成投产，项目移交、质保期内的质量保证服务、配合审计等工作的全过程项目总承包。

	1.3.2
	计划工期
	总承包计划工期：    日历天；

计划开始工作日期：     年           月          日；

计划竣工日期：          年       月     日。

	1.3.3
	质量要求
	设计要求的质量标准：符合国家、省、市相关设计规范及强制条款要求。

施工要求的质量标准：达到国家现行施工验收规范“合格”标准。

	1.4.1
	投标人资质条件、

能力和信誉
	1、企业实力

（1）工程设计电力行业甲级或电力工程施工总承包贰级及以上资质；

（2）注册资本金贰亿元及以上；

（3）具有有效的安全生产许可证；

（4）并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力。

2、人员要求

（1）拟派项目经理：具有机电工程一级注册建造师执业资格，电力工程专业高级及以上职称，且无其他在建工程；

（2）拟派项目设计负责人：具有注册电气工程师执业资格，电力工程专业高级及以上职称；

（3）项目施工专职安全员：具备注册安全工程师或有效的专职安全员安全生产考核合格证书（C类）；

以上人员均需提供劳动合同及所在单位近6个月的社保证明。

3、业绩要求

（1）2018年1月1日至今，具有新建220千伏输变电工程设计业绩2项；

（2）2018年1月1日至今，具有合同额大于等于1亿元的输变电工程EPC总承包业绩1项。

财务要求

投标人须提供2018-2020年度经会计师事务所审计的财务审计报告，经营状况良好，无亏损。

5、信誉要求

（1）未被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（2）未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）在最近三年内未发生重大质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（4）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（5）未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（6）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人未发生行贿犯罪行为的（要求投标人自行在中国裁判文书网查询确认，并作出承诺。）。

6、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目投标。

投标人所提供的资格证明文件需提供原件，否则不得分，投标文件所有内容必须真实有效，否则所产生的法律责任自行承担。

	1.4.2
	是否接受

联合体投标
	本次招标不接受联合体投标。

	1.4.3
	新建变电站部分是否要求提供满足国网工程数字化移交的三维模型
	□不要求

√□要求

	1.5
	费用承担和

设计成果补偿
	√不补偿；

□补偿，补偿标准、支付时间及补偿后设计成果的权属    /    。

	1.6
	踏勘现场
	不组织，投标人自行踏勘。

	1.7.1
	投标预备会
	不召开。

	1.8.2
	投标人提出问题

的截止时间
	投标截止日10天前 

	1.8.3
	招标人书面

澄清的时间
	投标截止日15天前（澄清内容可能影响投标文件编制的）

	1.9
	投标人拟

分包的工作
	□不允许；

√允许，分包内容要求：本项目不允许主体工程的设计和施工和关键工序分包，但涉及专业工程的可分包；

对分包人的资质要求：满足国家法律法规
中标人选择的分包单位的资质条件必须满足国家相关资质管理规定，并通过招标方式确定，交招标人审核通过。分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责，就其完成的工作成果与总承包人承担连带责，禁止分包单位将其承包的工程转包。

	1.10
	偏  离
	√不允许；

□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度：      /      。

	2.1
	构成招标文件

的其他材料
	招标文件的澄清、修改、补充通知等内容 。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	投标截止日10天前。投标人不在规定期限内提出，招标人有权不予答复，或答复后投标截止时间由招标人确定是否顺延。

	2.2.2
	投标截止时间
	2021年 4月 6 日09时00分（北京时间）

	
	招标文件澄清发布方式
	(书面形式或邮件形式发给所有投标人

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的方式
	√不需要确认。澄清文件在发布之日起，视为投标人已收到该澄清。投标人未及时关注招标人在网站上发布的澄清文件造成的损失，由投标人自行负责。

□需要确认。投标人在收到澄清文件后24小时内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

书面形式确认可通过传真或者将扫描件发送到邮箱，传真号码： /  ，邮箱： / 。

	3.1
	构成投标文件

的材料
	投标文件的组成部分：☑资格审查文件  ☑报价文件  ☑技术文件  ☑商务文件  ☑电子文件（U盘形式，含资格审查文件、报价文件、技术文件和商务文件）
投标文件所有内容必须真实有效，否则所产生的法律责任自行承担。

详见第三章评标办法。

	3.2
	投标报价的

其他要求
	（1）本工程的计价方式为 √ 固定总价    □固定单价。投标人应充分考虑材料价格、工期定额、资金拨付、政策性调整等未知风险因素，投标报价不含供电高可靠性费用。
（2）投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

（3）投标人投标报价由勘测设计费、设备费和建安费组成。

（4）投标报价依据本招标文件、国家有关施工规范、规程及国家建设工程质量标准以及本工程实际情况、施工组织设计及企业综合实力。

	3.3
	投标有效期
	 □60天 √90 天

	3.4.1
	投标保证金
	注：附言写  220KV变电站    项目投标保证金

投标保证金的形式：除现金以外的银行汇票，电汇，转账支票形式，由代理机构代收/代退。

投标保证金的金额：  100 万元；大写：壹佰万圆整。

投标保证金的递交时间：投标截止时间前缴存至招标代理机构

转账信息：
户  名： 荆州能耀新材有限公司
开户行： 招商银行股份有限公司荆州分行
账  号：7169 0024 1510 806

行号：308537015400
转账投标保证金时，需在备注或附言中填写项目编号：21023，保证金到账后，请与我公司招标联系人联系，联系电话：13872339695
采用转账支票或银行电汇形式提交的投标保证金必须从其基本账户转出，招标人应当在中标人确定后的5日内向非中标候选人退还其银行保函或者保证担保证明手续。未中标的投标人的投标保证金将在招标人发出中标通知书后5日内予以退还。招标人与中标人签订合同后5日内，向中标人退还其投标保证金。

投标保证金缴纳时须注明项目、标段（如未注明项目名称、标段，投标保证金一律不予退还，后果自负）。投标保证金必须以投标人自身的名义提交，并与投标报名时该投标人的名称一致，不得以分支机构等其他名义提交。

	3.5.2
	近年财务状况

的年份要求
	3年（一般为三年），指2017年度、2018年度和2019年度

（对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数的企业，只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的财务报表）。

	3.5.3
	近年完成的类似

项目的年份要求
	指2018年1月1日至投标截止日期止

	3.5.5
	近年发生的诉讼

及仲裁情况的

年份要求
	指2018年1月1日至投标截止日期止

	3.6
	是否允许递交

备选投标方案
	☑不允许

□允许

	3.7.4
	签字和（或）

盖章要求
	投标文件封面、投标函等应均加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字。

	3.7.5
	投标文件

正副本份数
	正本一份，副本三份，另递交二份（一正一副）电子版投标文件，以优盘形式递交，不允许递交软盘或光盘或其他形式。应确保纸质文本与电子版文件一致。正本和副本不一致时，以正本为准。

	3.7.6
	装订要求
	按照投标人须知规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：
分册装订，共分 3 册，分别为资格审查文件、报价文件、技术文件和商务文件；另附电子版投标文件

投标文件每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

	4.1.1
	包装密封要求
	投标人应将所有投标文件的资格审查、技术标、商务文件、电子版投标文件、正本及副本分别装在4个投标文件密封袋中，其中，每册的正本和副本统一装在一个密封袋中，密封袋上清楚地标明“资格审查文件、报价文件、技术文件”和“电子版投标文件”。

投标文件密封袋的封口处应加贴封条并加盖投标单位公章或密封章。

	4.1.2
	封套上写明
	招标人地址： 湖北省荆州开发区东方大道182号亿钧耀能公司内  

招标人名称： 荆州能耀新材有限公司              

（项目名称）        220KV变电站项目               投标文件

在    年   月   日   时   分前不得开启

投标人地址：               

投标人名称：               

	4.2.1
	递交投标文件

地点
	荆州能耀新材有限公司新综合楼3楼

	4.2.2
	是否退还

投标文件
	☑否
□是

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间。

开标地点：同投标文件递交地点。

签到手续：投标人的法定代表人或其委托代理人在投标截止前到开标地点签到确认参加开标会。

	6.1
	履约保证金
	√是   履约保证金的金额：合同总价的 5%。

履约保证金的形式：可以银行保函（只接受国有商业银行出具的无条件保函）、现金、工程担保或保证保险等形式。
履约保证金的缴纳方式：在收到中标通知书后，中标人须在总承包合同签订28个工作日内向招标人提交履约保证金，否则招标人将取消其中标资格。履约保证金的有效期必须涵盖工程竣工验收合格且完成验收整改后、承包人向发包人移交竣工资料手续的时间段。

履约保证金在工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后的7个工作日内，解付履约金的50%；承包人向发包人完成（施工）竣工资料移交手续（配合完成城建档案馆资料移交、接管单位移交）后，并提交完整的竣工结算资料，可向发包人申请解付剩余履约保证金，发包人应在收到申请之日起28个日历天内扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后，将履约金的余额解付给承包人（无息）。

□否

	7.1
	需要补充的其他内容
	1、电子版投标文件
投标文件电子版内容：投标文件全部内容。

投标文件电子版份数：壹份。
投标文件电子版形式：根据不同内容可分别采用Word文档或PDF文档或JPG文档格式。
投标文件电子版包封、密封、标识要求：同前述4.1.1款和4.1.2款要求。

2、知识产权
构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

3、同义词语
构成招标文件组成部分的“合同协议书”、“通用合同条款”、“专用合同条款”和“发包人提供的资料”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

4、赶工补偿、工期延误及提前竣工奖励
（1）赶工补偿和提前竣工奖励

总承包人应发包人要求而采取加快工程进度措施，使合同工程工期缩短，按审定的赶工措施方案计算相应的赶工补偿费，每提前一天奖励签约合同价的1‰。

（2）工期延误

由承包人造成的工期延误，按照合同条款及格式要求进行惩罚。每逾期一天违约金为签约合同价的1‰，逾期违约金最高不超过签约合同总价的5%。

5、征地、拆迁补偿等
本工程内容所涉及的征地、拆迁补偿及征占用地（包括永久和临时）手续及相关赔偿（补偿）、项目合法性手续（如项目核准文件等）均由发包人负责实施，承包人需配合发包人完成上述工作。


备注：

1、“投标人须知前附表”中的条款名称、编列内容，招标人可根据项目实际需要进行适当的增减。

2、招标人如需要对“投标人须知”正文条款进行细化调整的，应在“投标人须知前附表”中进行。

3、本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

投标人须知正文部分
1．总则
1.1 项目概况

1.1.1 本招标项目己具备招标条件，现对该项目进行工程总承包招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标项目名称及项目招标编号：见投标人须知前附表。

1.1.4项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.5项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的增值税计税方法：见“投标人须知前附表”。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）主要负责人要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）财务要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：本次招标不接受联合体投标；

1.4.2是否要求三维建模技术：见投标人须知前附表。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人；

（3）为本招标项目的代建人；

（4）为本招标项目的项目管理单位；

（5）为本招标项目提供招标代理、造价咨询服务的；

（6）被责令停业或整顿的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或基本账户被冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（13）其他与招标人存在利益关系且可能影响招标公正性的。

1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果不进行补偿。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场（不组织）

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会（不召开）

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1投标人须知前附表规定应由分包人实施的非主体、非关键性工作，分包人须依法具备相应的咨询、勘察、设计或施工资质。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
2．招标文件
2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式

（5）发包人提供的资料和条件；

（6）投标文件格式；

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15 天可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，按“投标人须知前附表”2.2.3规定执行。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15 天，并且修改内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，按投标人须知前附表”2.2.3规定执行。

2.3.3为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的修改、补充等内容进行研究并做出响应，招标人可酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间在招标文件的修改、补充等通知中予以明确。

2.3.4招标文件的修改或补充报招投标监督管理部门备案后，发送给所有获得招标文件的投标人。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
3．投标文件
3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

资格审查: 详见评标办法及投标文件格式；

报价文件：详见评标办法及投标文件格式；

商务文件：详见评标办法及投标文件格式；

技术标：详见评标办法及投标文件格式。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第四章“投标文件格式”的要求填写投标函；

3.2.2投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件中的各项费用的相应报价。投标报价总额为各分项金额之和。

3.2.4 招标人不设最高投标限价的。

3.2.5 投标报价的其他要求见标投人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4  投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、缴纳形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，招标人将否决其投标。

3.4.3 对未中标人缴纳的投标保证金（保函原件）应当于中标通知书发出之日起5日内退回；对中标人缴纳的投标保证金（保函原件）应当于合同签订之日起5日内退回。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）在投标有效期结束前，因排名在前的中标候选人或中标人放弃中标的；

（4）递交了投标保证金而又不参加投标的。

3.4.4在开标前有下列情形之一的，中标通知书发出后5日退还投标保证金（含息）、保函或担保：

（1）投标人不响应招标人开标时间变更的；

（2）投标人不响应招标文件实质内容变更的。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近三年（2017年-2019年）财务状况表”应附资产负债表、现金流量表、利润表等的复印件。

3.5.3 “投标人应具有：2018年1月1日至今，具有新建220kV输变电工程设计业绩2项，且具有合同额大于1亿元的输变电工程EPC总承包业绩1项。。

3.5.4 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。招标人认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术的要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的印刷纸或复印纸打印或复印，并由投标人的法定代表人或其授权的委托代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

3.7.4 签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.5 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.6 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。
4．投标
4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件包装、密封见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5．开标
招标人在本章第2.2.2款规定的投标截止时间（开标时间）和“投标人须知前附表”4.2.2规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。投标人的法定代表人或委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书，出示本人身份证及投标保证金缴纳凭证。
6．评标

在中标通知书发出前，如果中标候选人的经营、财务状况发生较大变化，可能造成不能履行合同、无法按照招标文件要求提交履约保证金等情形，不符合中标条件的，应在中标公示期及时书面告知招标人。

如招标人认为中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为可能影响其履约能力的，应当在中标通知书发出前招标人按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
7．签订合同
招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，招标人有权没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。对依法必须招标项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。

履约保证金的形式：可以银行保函（只接受国有商业银行出具的无条件保函）、现金、工程担保或保证保险等形式。
履约保证金的缴纳方式：在收到中标通知书后，中标人须在总承包合同签订21个工作日内向招标人提交履约保证金，否则招标人将取消其中标资格。履约保证金的有效期必须涵盖工程竣工验收合格且完成验收整改后、承包人向发包人移交竣工资料手续的时间段。

履约保证金在工程竣工验收合格并对验收发现的问题完成整改后的7个工作日内，解付履约金的50%；承包人向发包人完成（施工）竣工资料移交手续（配合完成城建档案馆资料移交、接管单位移交）后，并提交完整的竣工结算资料，可向发包人申请解付剩余履约保证金，发包人应在收到申请之日起28个日历天内扣减承包人赔偿金和其他应从承包人扣回的款项后，将履约金的余额解付给承包人（无息）。
8．监督
在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

投诉事项应先提出异议而没有提出异议的，不予受理。本项目的招标投标活动及其相关当事人应自觉接受公司领导监督。
9．需要补充的其他内容
9.1 投标文件电子版

见“投标人须知前附表”。

9.2 知识产权

招标人对其知识产权的具体要求见“投标人须知前附表”。

9.3 同义词语

见“投标人须知前附表”。

9.4 招标人补充的其他内容

见“投标人须知前附表”。

9.5赶工补偿、工期延误及提前竣工奖励

见“投标人须知前附表”。

9.6征地拆迁补偿

见“投标人须知前附表”。

9.7招标人补充的其他内容

无。
10、总承包合同详见附件1

附表一：问题澄清通知

问题澄清通知
编号：_______________

                        （投标人名称）：
                          项目           总承包（    ）招标的单位，本公司会对你方的投标文件进行了仔细审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：
1.

2.

……
请将上述问题的澄清于__________年________月_______日_______时前递交至___________（详细地址）或传真至___________（传真号码）。采用传真方式的，应在___________年__________月_________日_________时前将原件递交至_____________（详细地址）。
招标人：________（签字或盖章）
________年______月______日
附表二：问题的澄清
问题的澄清
编号：_________________

                                项目          总承包（     ）招标单位：
问题澄清通知（编号：______________）已收悉，现澄清如下：
1.

2.

……
投标人：____________________（盖单位章）
法定代表人或其授权代理人：___________________（签字或盖章）
___________年_______月_______日
      第三章  评标办法（综合评估法）
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	资格评审标准
	有限数量制
	1、投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的，且按规定提交了第二章“投标人须知前附表”3.1.1项内容的，方可进行资格评审评分。

2、资格评审满分为100分，按得分由高到低的顺序选择5家投标单位作为合格投标人进入本工程的下一阶段评审，如前5名有得分相同的，则一并进入下一阶段评审，如参加投标的单位不足5名（含5名），则全部投标人进入下一阶段评审。

	
	
	
	（一）企业情况（满分36分）
	1、资质条件（满分4分）： 

企业注册资金2亿≦注册资金<3亿，得2分，大于等于3亿得4分。

2、类似业绩（满分32分）：

（1）2018年1月1日至今，具有1项合同金额大于或等于的新建输变电工程EPC总承包工程4分，最高得16分。

（2）2018年1月1日至今，具有新建220千伏输变电工程设计业绩3项得4分，每增加1项加2分，最高得16分。

上述业绩时间以合同签订时间为准。

	
	
	
	（二）企业信誉

（满分29 分）
	1、工程获奖情况（满分9分）：
自2013年1月1日至今，电网工程获得过中国电力规划设计协会或中国勘察设计协会或中国建筑业协会或中国施工企业管理协会奖项，1项奖项得3分，每增加一项业绩得3分，最高得9分。

以获奖证书（或获奖公示文件）颁发日期为准。

2、设计获奖情况（满分20分）：

（1）2013年1月1日至今获得一项国家电网公司或中国电力规划设计协会优秀设计一等奖（变电或送电工程类）得3分，每增加一项业绩得3分，最高得12分。
（2）2018年国家电网公司基建部资信评价95分及以上的，得8分，资信评价90-95分，得6分；资信评价85-90分，得4分；85分以下不得分；最高得8分。排名参考《国网基建部关于公布2018年度输变电工程设计承包商资信评价结果的通知》。

	
	
	
	（三）项目设计负责人、项目经理情况（满分10分）
	1、项目设计负责人（满分5分）：
具有注册电气工程师执业资格的得3分；具备电力工程类中级职称的得1分；具备电力工程类高级职称的得2分。

2、项目经理（满分5分）：
具有机电工程专业的一级注册建造师执业资格的得3分；具备电力工程类高级及以上职称的得2分，中级职称得1分。

	
	
	
	（四）拟投入本工程的其他技术人员情况（满分10分）
	1、设计技术人员数量（满分5分）：
（1）5名（含）以上相关（电气一次、电气二次、技术经济、土建、线路）专业人员得5分。

（2）5名以下相关（电气一次、电气二次、技术经济、土建、线路）专业人员得2分；

2、项目管理技术人员数量（满分5分）：
（1）施工经理具有二级建造师（机电专业）得1分，具有一级建造师（机电专业）得2分；

（2）项目安全负责人具备有效的专职安全员安全生产考核合格证书（C类）得1分，合格证书（B类）得2分，注册安全师证书得3分。

	
	
	
	（六）拟投入施工机械设备情况（满分5分）
	拟投入本工程机械设备满足工程要求情况： 投入的施工机械、设备、机具有详细的组织计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场时间安排合理，满足施工需要。依据以上评分因素进行比较评定。

	
	
	
	（七）企业财务状况（满分10分）
	1、提供2017-2019年度经会计师事务所审计的财务报表和审计报告，连续三年盈利的得5分，其余不得分。

2、信用等级为AAA级及以上得5分；信用等级为AA级得3分；银行信用等级为A级，得1分。

	2.1.2
	形式

评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函签字盖章
	法定代表人或其委托代理人签字或盖章及加盖投标人单位公章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价。

	2.1.3
	响应性

评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知’’第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	权利义务
	投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定

	
	
	技术标准和要求
	符合第五章 “发包人提供的资料”相关规定

	
	
	投标价格
	低于（含等于）招标人公布的招标控制价且无本章附件B否决投标条件的相应情况。

	
	
	分包计划
	符合第二章“投标人须知”第1.11款规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定

	2.2
	详细评审
	通过资格审查的合格投标人，只有通过了形式性评审和响应性评审，才能进入详细评审程序。

	报价部分：（20）分

	2.2.1
	详细评审内容
	分值构成（总分100分）
	报价部分（20）分。见2.2.2~2.2.3
技术部分（50）分。见2.2.4（1）~2.2.4（5）；

商务部分（30）分，见2.2.4（6）。

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	（1）招标人不设置招标控制价。
（2）评标价：当有效的投标报价＞5个时，去掉有效商务报价（q）内最高报价和最低报价，取其余商务报价之和的算术平均值作为评标基准价（Q）。当有效商务报价≤5个时，所有有效商务报价的平均值为评标基准价（Q）。

（3）评分方法：

①投标人商务报价等于评标基准价(q = Q)时，得基准分20分；

②与 [Q] 比较，投标人的投标报价每高于基准价[Q] 1%，扣1分,扣分不保底，扣完为止；

计分公式：K=20-(∣[Q]－q∣/[Q])*20*1

③与 [Q] 比较，投标人的投标报价低于基准价[Q]1%，扣0.5分,扣分不保底，扣完为止；

计分公式：K=20-(∣[Q]－q∣/[Q])*20*0.5

以上式中：q――投标人商务报价，Q――评标基准价。

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算方式
	偏差率=100% ×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价


	条款号
	评审因素
	评审标准

	技术部分：（50）分

	2.2.4（1）
	设计管理评分标准（15分）
	设计目标（1分）
	设计范围是否满足技术要求的完整性、合理性与质量控制措施的可行性。

	
	
	技术文件（2分）
	技术文件所描述的内容是否符合设计范围，技术要求及规范，其组成是否具备完备性与合理性；是否需要特殊措施及特殊措施内容。

	
	
	出图计划（2分）
	出图计划的合理性。

	
	
	设计方案（5分）
	方案符合国网和电力行业相关规定，满足现场实际要求，布局合理，安全可靠。

	
	
	三维模型（5分）
	三维模型满足国家电网公司相关要求，

	2.2.4（2）
	项目管理组织评分标准（5分）
	项目策划与组织管理方案

（1分）
	项目管理人员配备合理，安全措施、组织措施和技术措施是否完备。

	
	
	
	项目策划方案全面、具体，深度满足项目组织管理与实施的需求。

	
	
	设计组织方案（1分）
	设计管理人员配备合理，组织措施得力。

	
	
	
	建立设计优化激励机制，措施全面、可操作性强。

建立保障工程施工进度的设计进度计划及其保障制度，合理、可控性强。

	
	
	施工组织实施方案（1分）
	施工管理策划全面具体，施工标段划分合理，协调机制明确，利于总体管理组织与实施，充分体现总承包管理优势。

	
	
	
	主要施工方案涵盖的专业范围全面，方案结构清晰，专项技术采用科学合理，论证数据真实准确，方案风险辨识与分析准确，管控措施具有针对性和可操作性，整体方案安全、可靠、经济；

	
	
	设备、材料供应组织实施方案（1分）
	设备材料供应组织实施方案合理，总包集中采购和分包采购的范围划分充分体现总承包管理优势。

	
	
	
	承包商采购计划满足招标文件要求，采购时间节点与里程碑进度计划有效衔接。

	
	
	调试组织实施方案（1分）
	主要调试方案全面、清晰，风险辨识与评估准确，管控措施具有针对性和可操作性。

	2.2.4（4）
	质量控制评分标准（10分）
	质量方针与目标（1分）
	质量方针明确，质量目标与质量方针一致，响应招标文件要求。

	
	
	质量管理体系（2分）
	承包商质量管理组织机构健全（提供组织机构图）、人员配备合理。

	
	
	设备材料质量管理（2分）
	设备材料采购、制造、到货验收、保管全过程质量监督控制措施具体、可行。

	
	
	施工质量管理（3分）


	施工质量控制策划全面，保证措施合理；强条、防治质量通病的措施策划得力可行。

1、阶段性质量控制措施；

2、工程建设标准强制性条文实施方案；

3、质量通病防治措施；

策划全面，保证措施规范、有效、合理、可操作。

	
	
	保修期服务组织与承诺（1分）
	保修期服务组织明确、人员配备合理，服务承诺满足工程要求。

	
	
	档案管理（1分）
	档案管理组织机构健全，各阶段档案资料归档及时、完整、规范和准确，并满足工程创优要求。

	2.2.4（5）
	进度管理评分标准（5分）
	进度目标（1分）
	承诺的投产日期满足招标文件要求。

	
	
	管理体系（1分）
	进度管理体系健全，分级管理职责明确。

	
	
	进度计划管理（1分）
	综合进度计划制定全面、合理，满足里程碑计划要求。

	
	
	进度管控措施

诺（2分）
	设计、采购、施工及调试各阶段进度控制措施有效，工程各阶段进展均衡合理。包括：设计进度控制措施、采购进度控制措施、施工及调试进度控制措施。

	商务部分：（30）分

	2.2.4（6）
	商务部分评分
	企业信誉

（10分）
	（1）自2013年1月1日至今，电网工程获得过中国电力规划设计协会或中国勘察设计协会或中国建筑业协会奖项，以获奖证书（或获奖公示文件）颁发日期为准，得5分；

（2）2018年国家电网公司基建部资信评价95分及以上的，得3分，资信评价90-95分，得2分；资信评价85-90分，得1分；85分以下不得分。

（3）2013年1月1日至今获得一项国家电网公司或中国电力规划设计协会优秀设计一等奖（变电或送电工程类）得1分，每增加一项业绩得1分，最高得2分。

	
	
	技术力量（20分）
	（1）2015年1月1日至今，项目经理承担过1项合同金额5000万及以上的输变电EPC总承包项目得2分，满分10分。

（2）2015年1月1日至今，技术负责人承担过1项220kV以及电压等级的新建输变电项目得2分，满分10分。

	投标人汇总得分
	投标人汇总得分=报价得分+技术部分得分+商务部分得分

	3
	评标程序
	详见本章附件A：评标详细程序

	3.1.2
	否决投标条件
	不满足招标文件关于资质和业绩要求的均视为否决投标


注：1、国家电网公司设计竞赛获奖情况和国家电网公司设计承包商资信评价结果须提供国家电网公司获奖公示结果并加盖单位公章，投标人所提供的其他资格证明文件需提供原件，否则不得分，投标文件所有内容必须真实有效，否则所产生的法律责任自行承担。

评标办法正文部分

1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。招标人对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权招标人自行确定。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准

2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）报价文件：见评标办法前附表；

（2）技术文件：见评标办法前附表；
（3）商务文件：见评标办法前附表；
备注：2.2.4（1）-2.2.4（5）共同组成“技术文件”，该五项得分之和即为“技术文件”得分；2.2.4（6）和2.2.4（7）共同组成“商务文件”，该两项得分之和即为“商务文件”得分。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术文件评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务文件评分标准：见评标办法前附表；

第四章  投标文件格式
荆州能耀220千伏输变电工程EPC总承包项目 

投  标  文  件

项目编号:                            

（资格文件）

投标人：                 （盖单位章）
法定代表人或委托代理人：  （签字或盖章）
日  期：      年    月      日
目    录

一、投标承诺书

二、申请文件签署授权委托书

三、投标保证金

四、投标人资格资料

五、业绩

六、企业信誉

七、企业财务状况

八、近三年发生的诉讼及仲裁情况

九、拟投入本工程的其他技术人员情况

十、拟投入施工机械设备情况

十一、投标人认为需要的其他资料（格式自拟）

一、投标承诺书
致：    （招标人）        

根据贵方（项目名称）招标（招标编号）投标邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件正本    份、副本     份、电子版本      （  ）份。

现作出以下承诺：

1.保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.本投标有效期为自开标日起      个日历日。

5.如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6.我方承诺，与我们的法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，以及其他形式有资产关联关系的投标申请人，均未同时参加本项目。

7.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

8.若我方获得中标，我方保证按有关规定支付招标代理服务费。

9.承诺：在最近三年内没有串通投标行为，没有被有关行政监督部门行政处罚停止投标行为，没有发生严重违约行为以及发生重大质量安全事故。

10.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

	地址                             
电话                             
	传真                             
电子函件                         


投标人代表签字：                            
投标人名称：                                
投标人公章：                                
日期：                                      
二、申请文件签署授权委托书
 本人                (姓名)，                   (申请人姓名) 的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改                （项目名称）投标文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及被委托人身份证明

	法定代表人身份证正面
	法定代表人身份证反面

	委托代理人身份证正面
	委托代理人身份证反面


申  请  人：                              （盖单位章）

法定代表人：                              （签    字）

身份证号码：                              
委托代理人：                              （签    字）
身份证号码：                              
           年          月         日

三、投标保证金
	（投标保证金底单复印件或影印件）




投标单位名称：（公章）              法定代表人或授权代表：（签字）

联系人：           　         电  话：      　　            日期：
四、投标人资格资料
4.1投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	企业性质
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


4.2附投标人资格资料

投标人营业执照、组织机构代码证、税务登记证（“三证合一”的企业只提供营业执照）、资质证书、安全生产许可证、项目经理相关证件、项目设计负责人相关证件、项目施工专职安全员相关证件，及资格要求中的其他资料。
五、业绩

注：投标申请人需提供业绩证明原件用于现场验证，以证明其已达到资格审查的要求。

六、企业信誉

投标人获奖情况，格式自拟。

七、企业财务状况
财务状况表

　　1.开户银行情况

	开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	联系人及职务：

	
	传真：
	电传：


2.近三年每年的资产负债情况

	财务状况

（单位：元）
	近 三 年

	
	

	
	2017年
	2018年
	2019年

	1总资产
	
	
	

	2.流动资产
	
	
	

	3.总负债
	
	
	

	4.流动负债
	
	
	

	5.税前利润
	
	
	

	6.税后利润
	
	
	

	7．营业额
	
	
	


投标申请人请附2017年、2018年、2019年经过会计师事务所或者审计机构审计的财务报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表等，各类报表中反映的财务状况数据应当一致，如果有不一致之处，以不利于申请人的数据为准。

注：投标申请人应提供财务资料，以证明其已达到资格审查的要求。

八、近三年发生的诉讼及仲裁情况

	类别
	序号
	发生时间
	情况简介
	证明材料索引

	诉

讼

情

况
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	仲

裁

情

况
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：1、近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于申请人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

2、申请人近三年未处于被取消或被暂停投标资格，未处于财产被托管、冻结或破产状态；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、仲裁、诉讼和拖欠农民工工资等不良记录、无重大安全事故、无严重质量问题。（根据申请人加盖单位章的说明）

九、拟投入本工程的其他技术人员情况

9.1  项目管理机构
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


9.2  主要项目管理人员简历表
	岗位名称
	

	姓    名
	
	年    龄
	

	性    别
	
	毕业学校
	

	学历和专业
	
	毕业时间
	

	拥有的执业资格
	
	专业职称
	

	执业资格证书编号
	
	工作年限
	

	主

要

工

作

业

绩

及

担

任

的

主

要

工

作
	


注：应附注册资格证书、身份证、职称证、学历证复印件,专职安全生产管理人员应附有效的安全生产考核合格证书。
十、拟投入施工机械设备情况
	机械设备名称
	型号规格
	数  量
	目前状况
	来  源
	现停放地点
	备  注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：“目前状况”应说明已使用所限、是否完好以及目前是否正在使用，“来源”分为“自有”和“市场租赁”两种情况，正在使用中的设备应在“备注”中注明何时能够投入本项目。并提供相关证明材料（“自有”附购买发票复印件，“市场租赁”附租赁合同复印件）
十一、投标人认为需要的其他资料（格式自拟）

荆州能耀220千伏输变电工程EPC总承包项目
投  标  文  件
项目编号:                       
（报价文件）
投标人：                   （盖单位章）
法定代表人或其授权代理人：     （签字或盖章）

日  期：          年       月      日
一、报价汇总表

投标人名称：                                                 单位：元

	
	项目
	报价

	
	总报价
	

	（1）
	勘测设计费
	

	（2）
	工程费
	

	（3）
	其他费用
	


二、勘测设计报价表
投标人名称：                                                 单位：元

	
	项目
	报价

	
	合计报价
	

	（1）
	变电站勘测设计
	

	（2）
	线路勘测设计
	

	（3）
	对侧2座变电站扩建勘测设计
	


三、工程费报价表
投标人名称：                                                 单位：元
	
	项目
	报价

	一
	合计报价
	

	二
	变电站工程费
	

	（1）
	设备购置费
	

	（2）
	安装工程费
	

	（3）
	建筑工程费
	

	三
	线路工程费
	

	3.1
	架空部分
	

	
	本体工程费
	

	3.2
	电缆部分
	

	（1）
	设备购置费
	

	（2）
	安装工程费
	

	（3）
	建筑工程费
	

	四
	对侧2座变电站扩建工程费
	

	（1）
	设备购置费
	

	（2）
	安装工程费
	

	（3）
	建筑工程费
	


四、其他费报价表
投标人名称：                                                 单位：元

	
	项目
	报价

	
	合计报价
	

	1
	对侧2座变电站工程拆除费
	

	2
	线路工程拆除费
	

	3
	项目管理费
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	


注：表四 其他费由投标人根据需要补充项目内容。
投标人代表签字：                        

投 标 人 公 章：                        
日          期：                        

已标价工程量清单

（一）价格清单说明
1.1 价格清单列出的任何数量，不视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。
1.2 本价格清单应与招标文件中投标人须知、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求等一起阅读和理解。

1.3 工程费含承包范围内的采购、施工、调试、利润、税金等
（二）分项报价表
附件2 变电站设备清单（包含变电站和对侧2座变电站扩建）；

附件3 变电站工程量清单
附件4 110kV楚宿连线8#-11#改造工程量清单

附件5 110kV楚宿连线迁改电缆部分工程量清单

附件6 110kV周宿线7#-10#改造工程量清单

附件7 110kV周宿线迁改电缆部分工程量清单

附件8 220kV楚都变-能耀站220kV线路工程量清单

附件9 220kV周家岭变-能耀站220kV线路工程量清单

附件10 楚都-厂区220kV线路电缆部分工程量清单

附件11 周家岭-厂区220kV线路电缆部分工程量清单

荆州能耀220千伏输变电工程EPC总承包项目 
投  标  文  件

项目编号:                               
（技术文件）

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人或其授权代理人：       （签字或盖章）

日  期：          年       月      日

目 录
概述 
1. 项目简要介绍 
2. 项目范围 
设计管理 

1. 设计目标
2. 技术文件
3. 出图计划

4. 设计方案（图纸）

5. 三维模型
项目管理组织
1. 项目策划与组织管理方案
2. 设计组织方案

3. 施工组织实施方案
4. 设备、材料供应组织实施方案

5. 调试组织实施方案
质量控制 

1. 质量方针 
2. 质量管理体系

3. 设备材料质量管理
4. 施工质量管理 
5. 保修期服务组织与承诺 
6. 档案管理 

进度管理

进度目标
管理体系

进度计划管理

进度管控措施
其他
5. 对发包人要求错误的说明 
6. 其他合理化建议 
注：以上内容格式自拟

荆州能耀220千伏输变电工程EPC总承包项目
投  标  文  件
项目编号:                       
（商务文件）
投标人：                   （盖单位章）
法定代表人或其授权代理人：     （签字或盖章）

日  期：          年       月      日
目    录
投标函及投标函附录

投标函

投标函附录

法定代表人身份证明

授权委托书

投标保证金

资信业绩（格式自拟）

投标人认为需要的其他资料（格式自拟）

一、投标函及投标函附录
（一）投标函

              （发包人名称）：

1．我方已仔细研究了                       （项目名称）工程总承包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价，其中：

工程费：人民币（大写）         （¥           ）；

勘察设计费：人民币（大写）         （¥           ）；

其他费用：人民币（大写）         （¥           ）；

设计工期          日历天，施工工期          日历天。按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。
6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

地址：                                     。

网址：                                     。
电话：                                     。
传真：                                     。
邮政编码：                                 。
年      月      日

（二）投标函附录
	项目名称
	

	招标编号
	

	投标人名称
	

	投

标

报

价
	投标总价
	大写：                     元

小写：                     元

	
	其中：

	
	1
	工程费
	大写：                     元 

小写：                     元 

	
	2
	勘察设计费
	大写：                     元

小写：                     元

	
	3
	其他费用
	大写：                     元

小写：                     元

	质量标准
	设计质量标准：符合国家、省、市相关设计规范及强制条款要求。

	
	施工质量标准：达到国家现行施工验收规范“合格”标准。

	计划工期（日历天）
	设计工期          日历天，施工工期          日历天

	备注
	项目经理：       （姓名）

设计负责人：     （姓名）


授权代表签字：                  

投标人公章：                     

日     期：                     

  二、法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                         

年    龄：                          职        务：                
系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

         年        月        日   

三、授权委托书

 本人                (姓名)，                   (申请人姓名) 的法定代表人，现委托            （姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改                （项目名称）投标文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：                    。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及被委托人身份证明

	法定代表人身份证正面
	法定代表人身份证反面

	委托代理人身份证正面
	委托代理人身份证反面


申  请  人：                              （盖单位章）

法定代表人：                              （签    字）

身份证号码：                              
委托代理人：                              （签    字）
身份证号码：                              
           年          月         日

四、投标保证金

	（投标保证金底单复印件或影印件）




投标单位名称：（公章）              

法定代表人或授权代表：（签字）

联系人：           　         

电  话：      　　            

日期：
五、资信业绩（格式自拟）

目    录

资质条件

企业情况

企业信誉

技术力量

注：以上内容格式自拟

六、投标人认为需要的其他资料

（格式自拟）
第五章  技术标准和要求
1.工程说明
1.1 工程概况
l.1.1 本工程基本情况如下：
 荆州能耀新材有限公司，属于荆州能耀新材有限公司成立的全资子公司。荆州能耀新材有限公司创始于1986年，位于荆州市国家级开发区，总占地面积60.5万平方米，固定资产近30亿元，年缴税收近2亿元。公司从玻璃贸易起步，现已成为涵盖玻璃制造、节能新材、精深加工、矿山、码头等全产业链综合型产业集群。

荆州能耀新材有限公司拥有3条优质玻璃生产线，采用先进生产工艺和装备，年产优质浮法玻璃1800万重量箱。2019年1月被国家安全生产监督总局评为“安全生产标准化二级”企业。公司不仅通过了国家3C认证、质量、环境、安全、能源等管理体系认证，同时还引进国内外先进的大型工业设备，使公司在设备及产品质量上持续保持国际一流水平。

荆州能耀新材有限公司4x1200T/D铝硅酸盐面板生产线项目厂址位于湖北省荆州市经济技术开发区内。项目建设内容为4条1200T/D铝硅酸盐面板生产线，所有生产线配套深加工，产品为太阳能光伏发电铝硅酸盐玻璃。荆州能耀新材有限公司节能新材产业园整个厂区占地面积400832平米，约合601.85亩。厂区东西长约920米，南北宽约720米；厂区东侧为9号路，南侧为亿钧路，西侧为深圳大道，北侧为美的路，交通便利。
本工程包含初步设计、勘测（察）、施工图设计、设备采购、工程施工、调试、试运行、中间验收、竣工验收，直至项目建成投产，项目移交、质保期内的质量保证服务、配合审计等工作的全过程项目总承包。

1.1.2  本工程施工场地(现场)具体地理位置如下：  
位于湖北荆州开发区美的路新材料产业园。
1.2现场条件和周围环境

1.2.1 本厂区东侧为9号路，南侧为亿钧路，西侧为深圳大道，北侧为美的路，交通便利。
1.2.2  现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下：
投标人在投标前应自行对现场情况进行详尽的了解，以便对施工所需的所有临时设施、临时道路、临时用水、临时用电等做出更加合理的安排，并在投标报价中充分考虑。
2.质量要求

2.1 质量标准
本工程要求的质量标准为 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格） 。
2.2 特殊质量要求
本工程的质量管控必须通过质量验评系统实施，具体方案待承包人进场后由发包人提供 。

本站设备必须满足接入对侧变电站的需求，与电网设备匹配。
3.安全文明施工

3.1 安全防护
3.1.1 在工程施工、竣工、交付及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，按照通用合同条款第9.2款的约定履行其安全施工职责。
3.1.2 承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包人应在施工场地(现场)设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：
（1）设立在现场入口显著位置的现场施工总平面图、总平面管理、安全生产、文明施工、环境保护、质量控制、材料管理等的规章制度和主要参建单位名称和工程概况等说明的图板；
（2）为确保工程安全施工须设立的足够的标志、宣传画、标语、指示牌、警告牌、火警、匪警和急救电话提示牌等；
（3）洞口和临边位置的安全防护设施，包括护身栏杆、脚手架、洞口盖板和加筋、竖井防护栏杆、防护棚、防护网、坡道等；
（4）安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩和防护衣等安全生产用品；
（5）所有机械设备包括各类电动工具的安全保护、接地装置和操作说明；
（6）应配备临时急救站。
（7）主要作业场所和临时安全疏散通道24小时36伏安全照明和必要的警示等，以防止各种可能的事故；
（8）足够数量的和合格的手提灭火器；
（9）装备良好的易燃易爆物品仓库和相应的使用管理制度；
（10）对涉及明火施工的工作制定诸如用火证等的管理制度；
（11）其他：                         /                              。
3.1.3  安全文明施工费用必须专款专用，承包人应对其由于安全文明施工费用和施工安全措施不到位而发生的安全事故承担全部责任。
3.1.4  承包人应建立专门的施工场地(现场)安全生产管理机构，配备足够数量的和符合有关规定的专职安全生产管理人员，负责日常安全生产巡查和专项检查，召集和主持现场全体人员参加的安全生产例会(每周至少一次)，负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，及时消除安全隐患，做好安全检查记录，确保所有的安全设施都处于良好的运转状态。承包人项目经理和专职安全生产管理人员均应当具备有效的安全生产考核合格证书。
3.1.5 承包人应遵照有关法规要求，编印安全防护手册发给进场施工人员，做好进场施工人员上岗前的安全教育和培训工作，并建立考核制度，只有考核合格的人员才能进场施工作业。特种作业人员还应经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗。在任何分部分项工程开始施工前，承包人应当就有关安全施工的技术要求向施工作业班组和作业人员等进行安全交底，并由双方签字确认。
3.1.6 承包人应为其进场施工人员配备必需的安全防护设施和设备，承包人还应为施工场地(现场)邻近地区的所有者和占有者、公众和其他人员提供一切必要的临时道路、人行道、防护棚、围栏及警告等，以确保财产和人身安全以及最大程度地降低施工可能造成的不便。
3.1.7 承包人应在施工场地(现场)入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、隧道口、基坑边沿、危险品存放处等危险部位设置一切必需的安全警示标志，包括但不限于标准道路标志、报警标志、危险标志、控制标志、安全标志、指示标志、警告标志等，并配备必要的照明、防护和看守。承包人应当按监理人的指示，经常补充或更换失效的警示和标志。
3.1.8 承包人应对施工场地(现场)内由其提供并安装的所有提升架、外用电梯和塔吊等垂直和水平运输机械进行安全围护，包括卸料平台门的安全开关、警示铃和警示灯，卸料平台的护身栏杆，脚手架和安全网等；所有的机械设备应设置安全操作防护罩，并在醒目位置张挂详细的安全操作要点等。
3.1.9 承包人应对所有用于提升的挂钩、挂环、钢丝绳、铁扁担等进行定期检测、检查和标定；如果监理人认为，任何此类设施已经损坏或有使用不当之处，承包人应立即以合格的产品进行更换；所有垂直和水平运输机械的搭设、顶升、使用和拆除必须严格依照现行有关法规、规章、规范、标准和规程等的要求。
3.1.10 所有机械和工器具应定期保养、校核和维护，以保证它们处于良好和安全的工作状态。保养、校核和维护工作应尽可能安排在非工作时间进行，并为上述机械和工器具准备足够的备用配件，以确保工程的施工能不间断地进行。
3.1.11 在永久工程和施工边坡、建筑物基坑、地下洞室等的开挖过程中，应根据其施工安全的需要和(或)监理人指示，安装必要的施工安全监测仪器，及时进行必要的施工安全监测，并定期将安全监测成果提交监理人，以防止引起任何沉降、变形或其他影响正常施工进度的损害。
3.1.12 承包人应对任何施工中的永久工程进行必要的支撑或临时加固。除非承包人已获得监理人书面许可并按要求进行了必要的加固或支撑，不允许承包人在任何已完成的永久性结构上堆放超过设计允许荷载的任何材料、物品或设备。在任何情况下，承包人均应对其任何上述超载行为引起的后果负责，并承担相应的修缮费用。
3.1.13 承包人应成立应急救援小组，配备必要的应急救援器材和设备，制定灾害和生产安全事故的应急救援预案，并将应急救援预案报送监理人。应急救援预案应能随时组织应急救援专职人员、并定期组织演练。
3.1.14 施工过程中需要使用爆破或带炸药的工具等危险性施工方法时，承包人应提前通知监理人。经监理人批准后，承包人应依照有关法律、法规、规章以及政府有关主管机构制定的规范性文件等的规定，向有关机构提出申请并获得相关许可。承包人应严格依照上述规定使用、储藏、管理爆破物品或带炸药的工具等，并负责由于这类物品的使用可能引起的任何损失或损害的赔偿。任何情况下，承包人不得在已完永久性工程中和空心砌体中使用爆破方法。
3.1.15 基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除工程和爆破工程等达到一定规模和危险性较大的分部分项工程，承包人应当编制专项施工方案，其中深基坑、地下暗挖和高大模板工程的专项施工方案，还应组织专家进行论证和审查。
3.1.16 承包人应按照通用合同条款第9.5款的约定处理本工程施工过程中发生的事故。发生施工安全事故后，承包人必须立即报告监理人和发包人，并在事故发生后一小时内向发包人提交事故情况书面报告，并根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，及时向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向工程所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和建设行政主管部门报告。
3.1.17 承包人还应根据有关法律、法规、规定和条例等的要求，制定一套安全生产应急措施和程序，保证一旦出现任何安全事故，能立即保护好现场，抢救伤员和财产，保证施工生产的正常进行，防止损失扩大。
3.1.18  安全防护方面的其他要求如下：
                                     /                                 。
3.2  临时消防
3.2.1 承包人应建立消防安全责任制度，制定用火、用电和使用易燃易爆等危险品的消防安全管理制度和操作规程。各项制度和规程等应满足相关法律法规和政府消防管理部门的要求。
3.2.2 承包人应根据相关法律法规和消防管理部门的要求，为施工中的永久工程和所有临时工程提供必要的临时消防和紧急疏散设施，包括提供并维持畅通的消防通道、临时消火栓、灭火器、水龙带、灭火桶、灭火铲、灭火斧等必要的消防灭火设施，始终保持能够随时投入正常使用的状态，并设立明显标志。承包人的临时消防设施和配置应经过监理人审批和验收；所有的临时消防设施属于承包人所有，至工程实际竣工时且永久性消防系统投入使用后从现场拆除。
3.2.3 承包人应当成立由项目主要负责人担任组长的临时消防组或消防队，宣传消防基本知识和基本操作培训，组织消防演练，保证一旦发生火灾，能够组织有效的自救，保护生命和财产安全。
3.2.4 施工场地(现场)内的易燃、易爆物品应单独和安全地存放，设专人进行存放和领用管理。施工场地(现场)储有或正在使用易燃、易爆或可燃材料时，或有明火施工的工序，应当实行严格的“用火证”管理制度。
3.3 临时供电
3.3.1 承包人应当根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46—2005)及其适用的修订版本的规定和施工要求编制施工临时用电方案。临时用电方案及其变更必须履行“编制、审核、批准”程序。施工临时用电方案应当由电气工程技术人员组织编制，经企业技术负责人批准后实施，经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收合格后方可投入使用。
3.3.2 承包人应为施工场地(现场)，包括为工程楼层或者各区域，提供、设立和维护必要的临时电力供应系统，并保证电力供应系统始终处于满足临时供电管理部门要求和正常施工生产所要求的状态，并在工程实际竣工和相应永久系统投入使用后从现场拆除。
3.3.3 临时供电系统的电缆、变压器、高低压设备、箱变、电线、配电箱、控制柜、开关箱、漏电保护器等材料设备均应当具有生产(制造)许可证、产品合格证并经过检验合格的产品。临时用电采用三相五线制、三级配电和两极漏电保护供电，三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆，按规定设立零线和接地线。电缆和电线的铺设要符合安全用电标准要求，电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。各种配电设备均设有防止漏电和防雨防水设施。
3.3.4 承包人应在施工作业区、施工道路、临时设施、办公区和生活区设置足够的照明，地下工程照明系统的电压不得高于36V，在潮湿和易触及带电体场所的照明供电电压不应大于24V。不便于使用电器照明的工作面应采用特殊照明设施。
3.3.5 凡可能漏电伤人或易受雷击的电器及建筑物均应设置接地和避雷装置。承包人应负责避雷装置的采购、安装、管理和维修，并建立定期检查制度。
3.4  劳动保护
3.4.1 承包人应遵守所有适用于本合同的劳动法规及其他有关法律、法规、规章和规定中关于工人工资标准、劳动时间和劳动条件的规定，合理安排现场作业人员的劳动和休息时间，保障劳动者必须的休息时间，支付合理的报酬和费用。承包人应按有关行政管理部门的规定为本合同下雇佣的职员和工人办理任何必要的证件、许可、保险和注册等，并保障发包人免于因承包人不能依照或完全依照上述所有法律、法规、规章和规定等可能给发包人带来的任何处罚、索赔、损失和损害等。
3.4.2 承包人应按照国家《劳动保护法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全。承包人应为本合同下雇佣的职员和工人提供适当和充分的劳动保护，包括但不限于安全防护、防寒、防雨、防尘、绝缘保护、常用药品、急救设备、传染病预防等。
3.4.3 承包人应为其履行本合同所雇佣的职员和工人提供和维护任何必要的膳宿条件和生活环境，包括但不限于宿舍、围栏、供水(饮用及其他目的用水)、供电、卫生设备、食堂及炊具、防火及灭火设备、供热、家具及其他正常膳宿条件和生活环境所需的必需品，并应考虑宗教和民族习惯。
3.4.4 承包人应为现场工人提供符合政府卫生规定的生活条件并获得必要的许可，保证工人的健康和防止任何传染病，包括工人的食堂、厕所、工具房、宿舍等；承包人应聘请专业的卫生防疫部门定期对现场、工人生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理，包括消灭白蚁、鼠害、蚊蝇和其它害虫，以防对施工人员、现场和永久工程造成任何危害。
3.4.5 承包人应在现场设立专门的临时医疗站，配备足够的设施、药物和称职的医务人员，承包人还应准备急救担架，用于一旦发生安全事故时对受伤人员的急救。
3.4.6  劳动保护方面的其他要求如下：
                                       /                                 。
3.5 脚手架
3.5.1 承包人应搭设并维护一切必要的临时脚手架、挑平台并配以脚手板、安全网、护身栏杆、门架、马道、坡道、爬梯等。脚手架和挑平台的搭设应满足有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等的要求。新搭设的脚手架投入使用前，承包人必须组织安全检查和验收，并对使用脚手架的作业人员进行安全交底。
3.5.2 所有脚手架，尤其是大型、复杂、高耸和非常规脚手架，要编制专项施工方案，还应当经过安全验算，脚手架安全验算结果必须报送监理人核查后方可实施。
3.5.3 搭设爬架、挂架、超高脚手架等特种或 新型脚手架时，承包人应确保此类脚手架的安全性和保证此类脚手架已经过有关行政管理部门允许使用的批准，并承担与此有关的一切费用。
3.5.4 承包人应当加强脚手架的日常安全巡查，及时对其中的安全隐患进行整改，确保脚手架使用安全。雨、雪、雾、霜和大风等天气后，承包人必须对脚手架进行安全巡查，并及时消除安全隐患。
3.5.5 承包人应允许发包人、监理人、专业分包人、独立承包人(如果有)和有关行政管理部门或者机构免费使用承包人在现场搭设的任何已有脚手架，并就其安全使用做必要交底说明。承包人在拆除任何脚手架前，应书面请示监理人他将要拆除的脚手架是否为发包人、监理人、专业分包人、独立承包人(如果有)和政府有关机构所需，只有在获得监理人书面批准后，承包人才能拆除相关脚手架，否则承包人应自费重新搭设。
3.5.6 脚手架的其他要求如下：
                                                                        。
3.6 施工安全措施计划
3.6.1 承包人应根据《中华人民共和国安全生产法》、《职业健康安全管理体系规范》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国传染病防治法实施办法》和地方有关的法规等，按照合同条款第9.2.1项的约定，编制一份施工安全措施计划，报送监理人审批。
3.6.2  施工安全措施计划是承包人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安全措施等的文件，其内容应当反映现行法律法规规定的和合同条款约定的以及本条上述约定的承包人安全职责，包括但不限于：
(1)施工安全管理机构的设置；
(2)专职安全管理人员的配备；
(3)安全责任制度和管理措施；
(4)安全教育和培训制度及管理措施；
(5)各项安全生产规章制度和操作规程；
(6)各项施工安全措施和防护措施；
(7)危险品管理和使用制度；
(8)安全设施、设备、器材和劳动保护用品的配置；
(9)其他：                                             。
施工安全措施的项目和范围，应符合国家颁发的《安全技术措施计划的项目总名称表》及其附录H、I、J的规定，即应采取以改善劳动条件，防止工伤事故，预防职业病和职业中毒为目的的一切施工安全措施，以及修建必要的安全设施、配备安全技术开发试验所需的器材、设备和技术资料，并对现场的施工管理及作业人员做好相应的安全宣传教育。
3.6.3 施工安全措施计划应当在专用合同条款第9.2.1项约定的期限内报送监理人。承包人应当严格执行经监理人批准的施工安全措施计划，并及时补充、修订和完善施工安全措施计划，确保安全生产。
3.7 文明施工
3.7.1 承包人应遵守国家和工程所在地有关法规、规范、规程和标准的规定，履行文明施工义务，确保文明施工专项费用专款专用。
3.7.2 承包人应当规范现场施工秩序，实行标准化管理：
(1)承包人的施工场地(现场)必须干净整治、做到无积水、无淤泥、无杂物，材料堆放整齐；
(2)施工场地(现场)应进行硬化处理，定期定时洒水，做好防治扬尘和大气污染工作；
(3)严格遵守“工完、料尽、场地净”的原则，不留垃圾、不留剩余施工材料和施工机具，确保各种设备运转正常；
(4)承包人修建的施工临时设施应符合监理人批准的施工规划要求，并应满足本节规定的各项安全要求；
(5)监理人可要求承包人在施工场地(现场)设置各级承包人的安全文明施工责任牌等文明施工警示牌；
(6)材料进入现场应按指定位置堆放整齐，不得影响现场施工，不得堵塞施工、消防通道。材料堆放场地应有专职的管理人员；
(7)施工和安装用的各种扣件、紧固件、绳索具、小型配件、镙钉等应在专设的仓库内装箱放置；
(8)现场风、水管及照明电线的布置应安全、合理、规范、有序，做到整齐美观。不得随意架设和造成隐患或影响施工；
（9）建筑拆除工程施工时应采取有效的降尘措施。
3.7.3 承包人应为其雇佣的施工工人建立并维护相应的生活宿舍、食堂、浴室、厕所和文化活动室等，其标准应满足政府有关机构的生活标准和卫生标准等的要求。
3.7.4 承包人应为任何已完成的、正在施工的和将要进行的任何永久和临时工程、材料、物品、设备、以及因永久工程施工而暴露的任何毗邻财产提供必要的覆盖和保护措施，以避免恶劣天气影响工程施工和造成损失。保护措施包括必要的冬季供暖、雨季用阻燃防水油布覆盖、额外的临时仓库等等。因承包人措施不得力或不到位而给工程带来的任何损失或损害由承包人自行承担。
3.7.5 在工程施工期间，承包人应始终避免现场出现不必要的障碍物，妥当存放并处置施工设备和多余的材料，及时从现场清除运走任何废料、垃圾或不再需要的临时工程和设施。
3.7.6 承包人应为现场的工人和其他所有工作人员提供符合卫生要求的厕所，厕所应贴有磁砖并带手动或自动冲刷设备和洗手盆；承包人负责支付与该厕所相关的所有费用，并在工程竣工时，从现场拆除。承包人应在工作区域设立必要的临时厕所，并安排专门人员负责看护和定时清理，以确保现场免于随地大小便的污染。
3.7.7 承包人应在现场设立固定的垃圾临时存放点并在各楼层或区域设立必要的垃圾箱；所有垃圾必须在当天清除出现场，并按有关行政管理部门的规定，运送到指定的垃圾消纳场。
3.7.8 承包人应对离场垃圾和所有车辆进行防遗洒和防污染公共道路的处理。承包人在运输任何材料的过程中，应采取一切必要的措施，防止遗洒和污染公共道路；一旦出现上述遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。承包人在混凝土浇注、材料运输、材料装卸、现场清理等工作中应采取一切必要的措施防止影响公共交通。
3.7.9 承包人应当制订成品保护措施计划，并提供必要的人员、材料和设备用于整个工程的成品保护，包括对已完成的所有分包人和独立承包人(如果有)的工程或工作的保护，防止已完工作遭受任何损坏或破坏。成品保护措施应当合理安排工序，并包括工作面移交制度和责任赔偿制度。成品保护措施计划最迟应当在任何专业分包人或独立承包人进场施工前不少于28天报监理人审批。
3.7.10 文明施工方面的其他要求如下：
                                                                           。
3.8 环境保护
  在工程施工、完工及修补任何缺陷的过程中，承包人应当始终遵守国家和工程所在地有关环境保护、水土保护和污染防治的法律、法规、规章、规范、标准和规程等，按照通用合同条款第
3.9疫情防控
承包人应充分考虑新冠肺炎疫情防控对施工产生的潜在影响，严格按照国家、湖北省关于疫情防控的有关规定，落实疫情防控主体责任，做好人员防疫、隔离、检测、交通等措施，接受发包人、监理人及政府部门的检查和监管。
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